

DODATEK Č.2

Ke smlouvě o dílo na akci: „Čachovice-Struhy: vybudování kanalizace“

Obec Čachovice

se sídlem: Polní 48, 294 43 Čachovice
IČ: 00237612
zastoupena: Jitkou Slukovou, starostkou obce

na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

Sdružení "SPOLEČNOST ZEPRIS + STAVOKOMPLET - ČACHOVICE"

ZEPRIS s.r.o. – vedoucí sdružení

IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1181712/0800
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel
Ing. Petr Semerád, prokurista
Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Semerád, prokurista

STAVOKOMPLET spol. s r.o. – člen sdružení

IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945
se sídlem: Královická 251, 250 01 Zápý
zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Fučík, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na rozšíření akce: „Čachovice-Struhy: vybudování kanalizace“
o následující práce:

Článek 1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětem dodatku č.2 jsou činnosti obsažené ve změnových listech nad rámec díla:

- VCP č.1 – jeřábek pro česlicový koš v nové šachtě před ČSOV2
- VCP č.2 – dešťový propustek
- VCP č.3 – RŠ před ČSOV2
- VCP č.4 – rozšíření nové komunikace nad stokou A2
- VCP č.5 - rozšíření nové komunikace nad stokou A3
- VCP č.6 – výkop výtlačku V1 a oprava komunikace v KSÚS v nevrstelném (skalnatém) úseku

Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny dodatku č.2 za dílo: „**Čachovice-Struhý: vybudování kanalizace**“:

- a. Cena bez DPH **357 317,40 Kč**
(slovy: třístapadesátšesttisícšestdesátšest korun českých)
- b. DPH 21 % ve výši **75 036,65 Kč**
(slovy: sedmdesátšesttisícšestdesátšest korun českých)
- c. Cena včetně DPH ve výši **432 354,05 Kč**
(slovy: čtyřístatšesttisícšestdesátšest korun českých)
(dále též „**Cena za provedení díla**“);

5.2. Celková cena díla včetně dodatku č.1 a č.2 je následující:

- a. Cena bez DPH **28 686 205,40 Kč**
(slovy: dvacetosmmilionůšestsetosmdesátšesttisícšestdesátšest korun českých)
- b. DPH 21 % ve výši **6 024 103,05 Kč**
(slovy: šestmilionůdvacetčtyřtisícšestdesát korun českých)
- c. Cena včetně DPH ve výši **34 710 308,45 Kč**
(slovy: třicetčtyřmilionůsedmsetdesettisícšestdesátšest korun českých)
(dále též „**Cena za provedení díla**“);

Článek 19 Závěrečná ustanovení

19.1. Všechna ostatní ustanovení výše uvedené společenské smlouvy neupravené v tomto dodatku č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

19.2. Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou přílohy:

- příloha č.1: změnové listy:
 - VCP č.1 – jeřábek pro česlicový koš v nové šachtě před ČSOV2
 - VCP č.2 – dešťový propustek
 - VCP č.3 – RŠ před ČSOV2
 - VCP č.4 – rozšíření nové komunikace nad stokou A2

VCP č.5 - rozšíření nové komunikace nad stokou A3

VCP č.6 - výkop výtlačku V1 a oprava komunikace v KSÚS v nevrtatelném (skalnatém) úseku


Příloha č. 1: soupis změnových listů VCP č.1 – VCP č.6

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Čachovicích dne 22. 11. 2016

V Praze dne




Jitka Sluková
starostka obce



Ing. Petr Semerád
prokurista

Obec Čachovice
okres Mladá Boleslav
Polní 48, 294 43
Tel.: 326 307 618
IČO 00237612, DIČ CZ00237612

 **ZEPRIS** s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947

VCP č.1 - jeřábek pro česlicový koš v nové šachtě před ČSOV2

ROZPOČET

Stavba: Čachovice-Struhy - kanalizace
 Objekt: Čachovice-Struhy - kanalizace 2. etapa
 Část: Technologická část k ČSOV2

Objednatel: OBEC ČACHOVICE
 Zhotovitel: SPOLEČNOST ZEPRIS+STAVOKOMPLET - ČACHOVICE
 Datum: 10.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		M	Práce a dodávky M				35 250,00
	D		35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				35 250,00
1	K	PK	350177R	Montáž zvedacího zařízení s ručním vrátkem	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
2	M	MAT	350174R	Zvedací zařízení ZZN 150 nosnost 150 kg - nerez	kus	1,000	32 700,00	32 700,00
3	M	MAT	350176R	Kotevní materiál M 16 - nerez	sada	1,000	1 150,00	1 150,00
Celkem								35 250,00

